

**ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE
NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE
AMMINISTRATIVA DEL 10 FEBBRAIO 2009**

Numero	Data	Oggetto
18.	10.02.09	ATTI DI COLLAUDO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) NEI RAPPORTI TRA CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E IMPRESA APPALTATRICE RELATIVAMENTE AI LAVORI "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL PARCO FLUVIALE SUL TORRENTE PESCIA DI PESCIA IN COMUNE DI PESCIA"- APPROVAZIONE-
19.	10.02.09	ATTI DI COLLAUDO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) NEI RAPPORTI TRA CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E IMPRESA APPALTATRICE RELATIVAMENTE AI LAVORI "RIPRISTINO DI UNA BRIGLIA SUL TORRENTE PESCIA DI PESCIA A MONTE DEL PONTE DI VIALE EUROPA IN COMUNE DI PESCIA" - APPROVAZIONE
20.	10.02.09	"MIGLIORAMENTO IDRAULICO DI UN TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA TRA LA LOCALITÀ ALBERGHI E PONTE BUGGIANESE" - APPROVAZIONE VARIANTE -
21.	10.02.09	CONSIGLIO DEI DELEGATI -CONVOCAZIONE

L'anno **DUEMILANOVE** ed il giorno **DIECI 10** del mese di **FEBBRAIO (10.02.09)** alle ore **15,30** in Ponte Buggianese, presso la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione inviata con nota n. 2735/I/002/002 del 05 febbraio 2009, si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:

- 01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;**
- 02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;**
- 03- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2009 - DISCUSSIONE E ORIENTAMENTO;**
- 04- CONSIGLIO DEI DELEGATI - CONVOCAZIONE;**
- 05- VARIE ET EVENTUALI.**

Presiede la seduta il rag. **GINO BIONDI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:

ANGELI Giovanni

NINI Vasco

NERI Pietro

VERRESCHI Floriano

Sono assenti giustificati i deputati Sigg. Giordano Ballini, Gino Bambini, Cesare Paganelli e Paolo Santini

Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio, Dott. Franco Fambrini.

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza a termini dell'art. 40 del vigente Statuto, dichiara aperta la seduta.

Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, dopo esame e discussione, viene approvato all'unanimità.

DELIBERAZIONE N. **18** DEL **10 FEBBRAIO 2009**

**ATTI DI COLLAUDO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE (C.R.E.) NEI RAPPORTI TRA CONSORZIO DI
BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E IMPRESA APPALTATRICE
RELATIVAMENTE AI LAVORI "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
DEL PARCO FLUVIALE SUL TORRENTE PESCIA DI PESCIA IN
COMUNE DI PESCIA"- APPROVAZIONE-**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- CHE a seguito del ribasso d'asta relativo ai lavori di "Ripristino di una briglia sul torrente Pesca di Pesca a monte del ponte di viale Europa in comune di Pesca" si sono resi disponibili complessivamente € 41.820,86 con fondi messi a disposizione dalla Provincia di Pistoia;
- CHE, come stabilito nella riunione del giorno 11 Luglio 2008 tra Provincia di Pistoia, Comune di Pesca e Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, dette economie saranno riutilizzate per ulteriori opere di miglioramento del parco fluviale di Pesca;
- CHE con delibera n° 82 del 15 Luglio 2008 è stata approvata la perizia riguardante il lavori di "Intervento di miglioramento del parco fluviale sul torrente Pesca di Pesca in comune di Pesca" per l'importo complessivo di € 41.820,86;
- CHE con Deliberazione n° 92 del 5 Agosto 2008 i lavori sono stati affidati alla ditta ROSI LEOPOLDO Spa -con sede in Pesca via Giusti, 67 agli stessi prezzi patti e condizioni di cui al contratto in data 16.06.2008 rep. 53.124 registrato a Pesca il 08.07.2008 n° 2330 - C.F. 00820700474;

CONSIDERATO che i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati;

PRESO ATTO che i lavori sono finanziati dalla Provincia di Pistoia;

VISTI gli Atti di Collaudo ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Galardini in data 01/12/2008 dal quale risulta che l'importo netto complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 26.344,65 compresi oneri di sicurezza, oltre IVA;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 10 febbraio 2009 dal Responsabile del Settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 10 febbraio 2009 dal Responsabile del Settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 10 febbraio 2009 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e Impresa Appaltatrice per l'importo complessivo di € 26.344,65 oltre I.V.A.;

PRENDERE ATTO che i lavori sono finanziati dalla Provincia di Pistoia;

ORDINARE il pagamento di **€ 158,06** di cui € 131,72 di lavori (trattenute di legge in ragione dello 0,5 %) ed € 26,34 per I.V.A. a favore della ditta ROSI LEOPOLDO Spa con sede in Pescia via Giusti, 67 e C.F. 00820700474 a saldo di ogni suo avere;

IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 450 Impegno 08/50273 del bilancio dell'esercizio in corso;

INVIARE copia della presente deliberazione alla Provincia di Pistoia per i provvedimenti di competenza.

DELIBERAZIONE N. **19** DEL **10 FEBBARIO 2009**

**ATTI DI COLLAUDO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE (C.R.E.) NEI RAPPORTI TRA CONSORZIO DI
BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E IMPRESA APPALTATRICE
RELATIVAMENTE AI LAVORI "RIPRISTINO DI UNA BRIGLIA SUL
TORRENTE PESCIA DI PESCIA A MONTE DEL PONTE DI VIALE
EUROPA IN COMUNE DI PESCIA" - APPROVAZIONE**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE con deliberazione n° 20 del 25.02.2008 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di *"Ripristino di una briglia sul Torrente Pescia di Pescia a monte del ponte di Viale Europa in Comune di Pescia"* per l'importo complessivo di € 200.000,00;
2. CHE a seguito di gara d'appalto i lavori sono stati affidati alla ditta ROSI LEOPOLDO Spa -con sede in Pescia via Giusti, 67 di cui al contratto in data 16.06.2008 rep. 53.124 registrato a Pescia il 08.07.2008 n° 2330 - C.F. 00820700474;

CONSIDERATO che i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati;

PRESO ATTO che i lavori sono finanziati dalla Provincia di Pistoia;

VISTI gli Atti di Collaudo ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Galardini in data 21/11/2008 dal quale risulta che l'importo netto complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 113.069,07 compresi oneri di sicurezza, oltre IVA;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 10 febbraio 2009 dal Responsabile del Settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 10 febbraio 2009 dal Responsabile del Settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 10 febbraio 2009 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi segreti;

DELIBERA

APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e Impresa Appaltatrice per l'importo complessivo di € 113.069,07 oltre I.V.A.;

PRENDERE ATTO che i lavori sono finanziati dalla Provincia di Pistoia;

ORDINARE il pagamento di **€ 678,42** di cui € 565,35 di lavori (trattenute di legge in ragione dello 0,5 %) ed € 113,07 per I.V.A. a favore della ditta ROSI LEOPOLDO Spa con sede in Pescia via Giusti, 67 e C.F. 00820700474 a saldo di ogni suo avere;

IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 450 Impegno 08/50105 del bilancio dell'esercizio in corso;

INVIARE copia della presente deliberazione alla Provincia di Pistoia per i provvedimenti di competenza.

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 10 FEBBARIO 2009

**"MIGLIORAMENTO IDRAULICO DI UN TRATTO DEL TORRENTE
PESCIA DI PESCIA TRA LA LOCALITÀ ALBERGHI
E PONTE BUGGIANESE"
- APPROVAZIONE VARIANTE -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE con Deliberazione n° 142 del 11.12.2007 la Deputazione Amministrativa ha approvato il progetto di "Miglioramento idraulico di un tratto del Torrente Pescia di Pescia tra la località Alberghi e Ponte Buggianese" per l'importo complessivo di € 1.100.000,00;
2. CHE con contratto in data 16 giugno 2008 registrato a Pescia il 04.07.2008 al n° 2283 Serie II, i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'A.T.I. Orsi Ilio Srl - Soc. Ing. Magnani per l'importo contrattuale di € 626.660,91;
3. CHE il quadro economico a seguito della gara è riassunto nella tabella seguente:

Lavori soggetti a ribasso	€ 806.855,35
Oneri di Sicurezza Specifici	€ 26.763,96
<i>Totale lavori</i>	€ 833.619,31
<i>Ribasso</i>	€ -206.958,40
<i>Totale Lavori al netto del ribasso (A)</i>	€ 626.660,91
IVA (20 % su € 626.660,91)	€ 125.332,18
Spese generali (11 % su € 626.660,91)	€ 68.932,70
Spese di gara	€ 7.500,00
Imprevisti	€ 458,71
<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</i>	€ 202.223,59
<i>TOTALE PERIZIA (A+B)</i>	€ 828.884,50

4. CHE i lavori prevedono la risagomatura delle banchine al fine di renderle carrabili nel tratto da Ponte Buggianese alla confluenza del Fosso Pesciamorta e la successiva protezione con biostuoia preseminata al fine di favorire l'inerbimento delle scarpate;
5. CHE a seguito dei ripetuti eventi alluvionali che hanno interessato la Val di Nievole nel periodo Ottobre 2008 - Gennaio 2009 si sono riscontrate numerose frane ed importanti danneggiamenti delle

arginature del Torrente Pescia di Pescia anche nel tratto interessato dai lavori;

CONSIDERATO:

1. CHE si ritiene necessario e urgente intervenire al ripristino delle frane e dell'officiosità idraulica delle opere danneggiate;
2. CHE gli ulteriori lavori sono imprevisi e non preventivabili in fase di progettazione e costituiscono variante ai sensi dell' Art. 132 comma 1 lettera b del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la perizia di variante ed relativo quadro economico riassunto nella tabella seguente:

Lavori soggetti a ribasso	€	1.045.105,95
Oneri di Sicurezza Specifici	€	25.890,44
<i>Totale lavori</i>	€	<i>1.019.215,51</i>
<i>Ribasso</i>	€	<i>261.428,78</i>
Totale Lavori al netto del ribasso (A)	€	783.677,17
IVA (20 % su € 783.677,17)	€	156.735,43
Spese generali (11 % su € 783.677,17)	€	86.204,49
Spese di gara	€	6.111,86
Imprevisti	€	458,71
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	249.510,49
TOTALE PERIZIA (A+B)	€	1.033.187,66

CONSIDERATO:

1. CHE la ditta appaltatrice si è resa disponibile a compiere gli ulteriori lavori, che ammontano ad € 157.016,26, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto in data 16 giugno 2008 registrato a Pescia il 04.07.2008 n° 2283 Serie II;
2. CHE la spesa derivante dagli ulteriori lavori, pari ad **€ 204.303,16** trova copertura finanziaria nelle economie residue derivanti dallo sfruttamento del ribasso d'asta;
3. CHE la Provincia di Pistoia ha accordato il riutilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta relative alla propria quota di finanziamento;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 10 febbraio 2009 dal Responsabile del Settore "Opere" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 10 febbraio 2009 dal Responsabile del Settore "Amministrativo" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 10 febbraio 2009 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

APPROVARE la variante dei lavori di *"Miglioramento idraulico di un tratto del Torrente Pescia di Pescia tra la località Alberghi e Ponte Buggianese"* comportante una spesa ulteriore di € 204.303,16;

DARE ATTO che la variante per ulteriori lavori risulta ammessa ai sensi dell' Art. 132 comma 1 lettera b del D.Lgs. 163/2006 e che l'ulteriore spesa trova copertura finanziaria nelle economie residue derivanti dallo sfruttamento del ribasso d'asta;

DARE ATTO che la Provincia di Pistoia ha accordato il riutilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta relative alla propria quota di finanziamento;

INVIARE la perizia di variante ed il presente atto agli enti competenti per le necessarie autorizzazioni;

DARE ATTO che la ditta appaltatrice A.T.I. Orsi Ilio Srl – Soc. Ing. Magnani si è resa disponibile a compiere gli ulteriori lavori, che ammontano ad € 157.016,26, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto in data 16 giugno 2008 registrato a Pescia il 04.07.2008 n° 2283 Serie II;

DARE MANDATO agli uffici competenti di redarre apposito atto di cottimo per l'affidamento degli ulteriori lavori all' A.T.I. Orsi Ilio Srl – Soc. Ing. Magnani, da stipularsi previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

DELIBERAZIONE N. **22** DEL **10 FEBBRAIO 2009**

CONSIGLIO DEI DELEGATI –CONVOCAZIONE -

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

RAVVISATA l'opportunità di procedere alla convocazione del Consiglio dei Delegati, per la trattazione di argomenti di sua competenza ai sensi dell'art. 26 lettera a) del vigente Statuto;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 10 febbraio 2009 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 10 febbraio 2009 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

DARE mandato al Presidente di convocare il Consiglio dei Delegati nei seguenti giorni:

23 FEBBRAIO 2009 alle ore 15,30

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Comunicazioni del Presidente;
- Presa d'atto nomina a membro del Consiglio dei Delegati del Sig. Massimo Battaglia;
- Interventi urgenti da effettuare sui corsi d'acqua del Torrente Pescia di Pescia e sul Torrente Pescia di Collodi – Provvedimenti;
- Indennità di carica membri componenti gli organi consortili – Provvedimenti.
