CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio

CAP. 1
OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Art. 1
Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione delle opere e provviste occorrenti per
I'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA
MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEI CENTRI ABITATI DI CAPRAIA
FIORENTINA E LIMITE SULL'ARNO -RIO GUIDI E RIO RATTO -
LOTTO 1”.

Il contratto di appalto cessera di produrre effetto tra le parti allorché

I’Appaltatore avra eseguito i lavori per un complessivo importo
indicativamente pari a quello di aggiudicazione.
Art. 2

Ammontare dell’appalto

L'importo del presente appalto € cosi suddiviso:

Lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 584.924,61
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso € 10.900,00
IMPORTO COMPLESSIVO € 595.824,61

L'importo di ciascuna categoria di lavoro prevista nel computo metrico
estimativo allegato e soltanto indicativo e potra essere oggetto di variazioni
in piu quanto in meno a giudizio della Direzione dei Lavori senza che
I’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non
contemplati nell’elenco che segue.

Il Consorzio pudo sempre ordinare |I'esecuzione dei lavori in misura inferiore
rispetto a quanto previsto nel presente capitolato nel limite di un quinto
dell'importo contrattuale e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di
indennizzo.

Art. 3

Categorie dei lavori

Ai sensi del D.P.R. 25.01.2000 n° 34 il presente appalto € composto per
I'importo dei lavori a base d’asta dalla categoria generale prevalente OG8.
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Art. 4

Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dal computo metrico e
dalle descrizioni dei prezzi delle singole lavorazioni e possono riassumersi
come appresso, salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno
essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

— Scavo e movimentazione terra mc 11.550,81
— Compenso e formazione di rilevato arginale mc 7.707,36
— Scogliera mc 273,00
— Conglomerato cementizio armato mc 1.551,81
— Demolizioni mc 203,90
— Ripristino sede stradale mqg 428,00

— Tessuto drenante mc 305,00
— Gabbioni a scatola mc 121,00
— Gabbioni a materasso mqg 151,80
— Bozze in pietra mq 418,00
— Pali ml 80,00

L'ordine in cui sono elencate le varie lavorazioni e da ritenersi del tutto
indicativo e si rimanda al successivo art.10 ed al “cronoprogramma dei
lavori” allegato al Piano di Sicurezza e coordinamento per quanto attiene
alla definizione dell’esatto ordine delle varie lavorazioni.

CAP. 11
NORME DI CARATTERE GENERALE E DISPOSIZIONI

PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 5
Documenti contrattuali

La documentazione che forma parte integrante del contratto di appalto &
costituita da :

1. Relazioni;

2. Capitolato Speciale d'appalto;

3. Elenco prezzi;

4. Piano di Sicurezza e coordinamento;
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5. Computo metrico estimativo;
6. Elaborati grafici;
7. Corografia;

che, sottoscritti dalle parti, formano parte integrante e sostanziale del
contratto.

Il rispetto delle indicazioni contenute nei documenti contrattuali non esime
I'Impresa dall'obbligo di eseguire comunque |'opera a perfetta regola d'arte,
né da quello di compiere comunque tutti i lavori e le attivita necessarie allo
scopo di consegnare all'Appaltatore i lavori completamente finiti e
funzionanti, pronti per I'uso cui sono destinati: I'Impresa non potra quindi
invocare le indicazioni contenute nei documenti contrattuali al fine di
escludere il proprio obbligo di compiere comunque lavori ivi non previsti,
ma necessari, utili od opportuni per la realizzazione dell'opera a regola
d'arte e in conformita delle Leggi e Norme Tecniche vigenti.

Il presente Capitolato Speciale determina in modo prioritario le modalita
esecutive, i materiali, le lavorazioni; in altre parole, nel caso di discrepanze
e difformita tra questo e la descrizione del prezzo contenuta nell'Elenco
Prezzi Unitari dovra essere seguito quanto previsto nel presente atto
contrattuale.

Art. 6

Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente Capitolato, implica da parte
dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e
particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si
riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilita di
accesso alle aree di lavoro, la possibilita di utilizzare materiali locali in
rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la
presenza o meno di acqua, sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e
per le prove, sia che essa debba essere allontanata, I'esistenza di adatte
zone per lo scarico a rifiuto delle materie ed in generale di tutte le
circostanze generali e speciali che possano avere influito sul giudizio
dell'Impresa circa la convenienza dell'appalto ivi compresa la presenza di
idonee discariche autorizzate per il conferimento del materiale solido degli
scavi, sia di depuratori per il conferimento dei rifiuti liquidi derivanti dalle
lavorazioni cosi come previsto.

In particolare I'Appaltatore, con la presentazione dell’offerta, riconosce di
avere preso ampia e dettagliata visione del progetto predisposto
dall’Amministrazione e posto a base dell'appalto e di averlo trovato
eseguibile in ogni sua parte conformemente alle previsioni del progetto
stesso.

Si pone in evidenza che tutti gli oneri per lavorazioni da eseguirsi anche in
presenza di acqua e in aree a rischio idraulico, sono compresi nei prezzi
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applicati e che pertanto I'Impresa nulla potra pretendere per eventuali
danni derivanti dalle soggezioni idrauliche sopravvenute in corso d’opera.

L'Appaltatore riconosce altresi di essersi reso conto — prima dell’offerta — di
tutte le condizioni, fatti e circostanze che possono influire sulla esecuzione
dei lavori e sugli oneri di manutenzione delle opere fino a collaudo.

In particolare I'appaltatore € informato che:

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto
dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di
sua convenienza, per rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso
l'aumento dei costi per |'applicazione di imposte, tasse e contributi di
qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza
che possa verificarsi dopo lI'aggiudicazione.

Tutte le categorie di lavori debbono essere eseguite a regola d’arte, con
magisteri e materiali appropriati, ed in conformita alle previsioni di progetto
e agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori all’atto esecutivo.

I materiali da impiegare debbono essere delle migliori qualita ed essere
accettati in precedenza, con giudizio insindacabile dalla Direzione Lavori,
debbono inoltre rispondere ai requisiti richiesti dalle norme e decreti
vigenti.

L'Impresa avra facolta di coordinare ed organizzare I'andamento dei lavori
nei modi che riterra convenienti purché bene accetti alla Direzione Lavori
che si riserva la facolta di imporre quelle modifiche di svolgimento che a
suo giudizio insindacabile riterra opportune.

Art. 7

Osservanza di norme e regolamenti

L'esecuzione dell'appalto € soggetta all'osservanza del presente Capitolato
e del Capitolato Generale. Per quanto non previsto si fara riferimento a
tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti alla data del contratto ed a tutte
quelle che saranno emanate durante I'esecuzione dei lavori.

Art. 8

Cauzione provvisoria, definitiva e coperture assicurative

L’Appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione pari al 2%
dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o
assicurativa con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare
fideiussione per la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione. La
cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed e svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione e restituita
entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
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Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fideiussoria
bancaria o assicurativa, questa dovra avere validita per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’‘offerta. Al momento della stipulazione del
contratto l'appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli obblighi
assunti pari al 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso superiore
al 20% la garanzia fideiussoria dovra essere aumentata del doppio di tanti
punti percentuali di quanti sono quelli eccedenti la percentuale del 20%. La
mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e
I'acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell’'Ente
Appaltante. In tal caso I'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue
in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione. Da quella data pu0 essere svincolata
con provvedimento formale. Qualora la cauzione sia prestata con
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a richiesta scritta
della stazione appaltante.

La Ditta aggiudicataria ha comunque diritto alla restituzione della somma
definitiva, se I'ente appaltante, ai sensi dell’art. 5, c. 4 della legge 741/81
non provvede ad approvare il certificato di collaudo o di regolare
esecuzione. Nel caso di inadempienze contrattuali, I'ente appaltante avra
diritto di avvalersi di propria autorita della cauzione come sopra prestata ed
inoltre l'appaltatore dovra reintegrarla, nel termine che gli sara prefisso,
qualora l'ente appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte,
durante l’'esecuzione del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio e dopo che |'appaltatore avra dimostrato il
completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l‘estinzione di tutti i
crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri previdenziali
previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui
estinzione dovra essere certificata dai competenti ispettorati del lavoro. In
assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verra trattenuta
dall’appaltante fino all’'adempimento delle condizioni suddette.

L'appaltatore e altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che
tenga indenne I'ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
natura determinati, salvo quelli legati ad errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, come da art. 129 del D.Lgs. 163/2006.
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Art. 9
Direzione tecnica di cantiere da parte dell'Impresa
rappresentante legale e domicilio dell'Impresa

L'Impresa e tenuta ad affidare la Direzione Tecnica di cantiere ad un
tecnico che assumera ogni responsabilita civile e penale relativa a tale
carica.

Il predetto tecnico dovra essere in possesso di diploma di geometra o di
equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale
identificato nell’esperienza acquisita nel settore quale direttore di cantiere
per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei
certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione. Nel caso che
non fosse stabilmente alle dipendenze dell'lImpresa, dovra rilasciare una
valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

Il Direttore Tecnico di cantiere dell'Impresa ha il compito di affiancare il
Direttore dei Lavori per tutta la durata dei lavori, in maniera che gli ordini
da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione.

Oltre a cio il Direttore Tecnico dell'Impresa rimane, ad ogni effetto, I'unico
responsabile per danni o sinistri di qualsiasi entita che avessero a verificarsi
a persone od a cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle opere o di
mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione, con particolare
riferimento al rispetto della normativa antinfortunistica.

La progettazione e |'esecuzione di tutte le opere di cantiere, provvisionali, e
comunque necessarie per dare compiute tutte le opere appaltate, sono di
esclusiva competenza del Direttore Tecnico dell'Impresa; al Direttore dei
Lavori ed ai suoi collaboratori competono soltanto le verifiche in ordine alle
decisioni del Direttore Tecnico dell'Impresa le quali non devono ledere gli
interessi dell'ente appaltante. La vigilanza del Direttore dei Lavori non
esime |I'Impresa dalle proprie responsabilita.

L'Impresa, inoltre, ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sul
cantiere un suo legale rappresentante con ampio mandato in conformita a
quanto disposto dall’art. 4 del Capitolato Generale.

L'Impresa risponde dell'idoneita del personale addetto ai cantieri che dovra
essere di gradimento della Direzione dei Lavori la quale ha diritto di
ottenere in qualsiasi momento I'allontanamento dai cantieri stessi di
qualunque addetto ai lavori, secondo quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 del
Capitolato Generale OO.PP..

L'Impresa, per gli effetti dell’art. 2 del Capitolato generale di Appalto,
elegge il proprio domicilio legale in Ponte Buggianese presso la sede del
Consorzio Committente ovvero presso un Ufficio Pubblico od una Ditta
legalmente riconosciuta.
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Art. 10
Consegna dei lavori - Tempo utile per lI'ultimazione
Penale in caso di ritardo — Sospensioni e Proroghe

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverra con le modalita prescritte
dagli art. 129, 130 e 131 del D.P.R. 554/1999.

L'inizio dei lavori potra essere ordinato in pendenza di contratto sotto
riserva di legge, se la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, lo
riterra opportuno.

Una volta effettuata la consegna I’Appaltatore dovra mettere a disposizione
immediatamente tutti i mezzi ed il personale occorrenti, e in ogni caso,
entro cinque giorni dalla data del verbale sopra menzionato. Nel caso che
I’Appaltatore non rispettasse tale termine il Consorzio potra richiedere
I'immediata risoluzione del contratto d’appalto ed un risarcimento danni.

Il tempo utile per dare ultimate tutte le opere appaltate & stato
preventivato in giorni 360 (TRECENTOSESSANTA) naturali e
consecutivi dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna e sara
definitivamente determinato in sede di redazione del verbale stesso.

Nel caso di ritardata ultimazione dei lavori, le penali pecuniarie sono
stabilite nella misura dell’1%e dell'importo netto contrattuale (art. 117 del
D.P.R. 554/1999).

L'applicazione della Penale, in caso di ritardo, € regolata dagli adempimenti
previsti all’'art. 22 del Capitolato Generale di Appalto e dall’art. 117 del
D.P.R. 554/1999.

Eventuali proroghe dovranno essere richieste dall’Appaltatore con le
modalita di cui all’art. 26 del Capitolato Generale di Appalto.

L'ultimazione del lavoro verra constatata dalla Direzione dei Lavori con
apposito certificato.

Sono fatte salve tutte le azioni da parte del Consorzio per gli eventuali
inconvenienti e danni che potessero derivare dalla tardiva ripresa o
ultimazione dei lavori.

L'ammontare delle maggiori spese di assistenza, la cui determinazione
spettera insindacabilmente all’Amministrazione appaltante, e della penale
verra inserito nello stato finale a debito dell'Impresa.

Qualora per l'esecuzione del lavoro si dovesse provvedere allo spostamento
di servizi tecnologici, a cura dei singoli o aziende erogatrici di tali servizi,
pud darsi che i lavori possano subire dei ritardi a causa di detti
spostamenti ; per questi ritardi, non imputabili all'Impresa appaltatrice,
saranno predisposte apposite sospensioni ma I'Impresa non potra chiedere
alcun maggiore indennizzo a causa di detti ritardi, né altri compensi ad
eccezione dell’assistenza se prestata.
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Ai sensi dell’art. 12 della Legge 10.12.1981 n°741 non ¢& stato stabilito
premio di incentivazione per accelerare |'esecuzione dei lavori.

Art. 11

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
La ditta Appaltatrice € a conoscenza che:

= |'ordine delle lavorazioni sara concordato con la ditta a seconda dello
stato dei luoghi;

— PRIMA dell’inizio delle lavorazioni, la ditta appaltatrice presentera gli
elaborati esecutivi delle lavorazioni ivi compreso un proprio computo
metrico con le quantita presunte delle lavorazioni in funzione della
natura e stato dei luoghi, che la D.L. deve visionare ed accettare per
scritto prima dell’inizio delle lavorazioni stesse;

— La ditta non potra procedere nelle lavorazioni se non presenta la
documentazione di cui sopra.

In genere I'Impresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera
piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale,
purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva comunque il diritto di stabilire, attraverso
ordini di servizio, I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio, senza che I'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

L'impresa dovra iniziare tutti i singoli lavori che gli verranno assegnati,
inerenti al presente capitolato, entro cinque giorni dalla data dell’ordine di
servizio, secondo le prescrizioni ricevute, senza rinvii o sospensioni, salvo
cause di forza maggiore.

La sospensione od il ritardo nell’esecuzione di un ordine di servizio
dovranno essere motivati e comunicati per iscritto all’'Ente appaltante entro
tre giorni, in caso di mancata comunicazione della sospensione o del
ritardo, o di motivazione insufficiente o inadeguata, una volta constatato da
parte del personale dell’Ente il mancato inizio dei lavori verranno applicate
le penali nella misura di cui all’art.10 del presente capitolato. La
constatazione del mancato inizio dei lavori e |'applicazione delle penali
saranno comunicate all'impresa mediante fax, telegramma o raccomandata.

Art. 12

Pagamenti in acconto

L'Impresa avra diritto pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni
qualvolta il suo credito sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite
e contabilizzate al netto del ribasso d’asta e delle ritenute per legge,
raggiunga lI'importo netto di € 200.000,00 (DUECENTOMILA Euro).
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Gli oneri per la sicurezza verranno contabilizzati nel SAL finale in un unica
soluzione.

I materiali approvvigionati nel cantiere, quantunque accettati dalla
Direzione dei Lavori, non verranno computati negli stati di avanzamento dei
lavori.

Dai pagamenti in acconto verranno detratti eventuali crediti
dell’lAmministrazione verso I'Impresa per somministrazioni fatte o per altri
motivi nonché le penalita cui limpresa fosse incorsa per ritardata
ultimazione dei lavori, per danni o per motivi similari.

Dopo emesso il certificato di ultimazione dei lavori, si fara luogo al
pagamento dell'ultima rata di acconto qualunque sia I'ammontare, al netto
delle ritenute di cui sopra.

Art. 13
Garanzie

L'Impresa garantisce il buon funzionamento e il rendimento delle
apparecchiature, dei materiali, delle opere di installazione, di tutto quanto e
soggetto dell'appalto, dall'inizio del funzionamento ad 1(uno) anno dopo il
collaudo definitivo.

Per le opere in cls, armato e non armato, tale garanzia si intende di anni
dieci.

Tale garanzia consistera nella riparazione e/o reintegrazione o sostituzione
di tutti i materiali che nel periodo citato rivelassero difetti di
funzionamento, di costruzione o di rendimento, senza diritto a compensi,
sia per quanto riguarda la mano d'opera che i materiali e i beni oggetto di
fornitura.

L'Impresa garantira il buon funzionamento e il buon esito degli interventi.

Art. 14
Conto finale

Il conto finale verra compilato entro due mesi dalla data dell'ultimazione
degli stessi debitamente accertata mediante certificazione della Direzione
dei Lavori (artt. 172 e 173 del D.P.R. 554/1999).

Art. 15

Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione verra rilasciato entro tre mesi dalla data
di ultimazione dei lavori. Il saldo sara corrisposto dopo |'approvazione del
certificato di regolare esecuzione, visti i risultati favorevoli della
pubblicazione degli avvisi ai creditori e ove nulla osti nei riguardi di
eventuali atti impeditivi.

Fino alla data di accertamento della regolare esecuzione |I'Impresa sara
responsabile della conservazione in perfetto stato delle opere eseguite.
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Art. 16

Risoluzione del contratto

Salvo diversa disposizione della Direzione Lavori, qualora, per negligenza
da parte dell'Appaltatore o per contravvenzione agli obblighi ed alle
condizioni contrattuali, venga compromessa la buona riuscita dei lavori
stessi 0 questi non fossero ultimati entro i termini di cui all’art.10 del
presente capitolato, I'Amministrazione appaltante si riserva la facolta di
procedere nei confronti dell'Appaltatore stesso a norma delle disposizioni di
cui all’art.1456 del Codice Civile, cosi come previsto nel contratto. Della
intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa sara dato
comunicazione all’Appaltatore mediante fax, telegramma o raccomandata.
Nel caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni e
dei termini contenuti negli ordini di servizio di cui all’art.11 del presente
capitolato, I'Amministrazione appaltante, previa formale diffida da
effettuare mediante fax, telegramma o raccomandata, ove nel termine di 5
giorni I’Appaltatore non provveda alla regolare e continuativa esecuzione
dei lavori, potra dichiarare risolto il contratto (art.1454 del Codice Civile).
Oltre a quanto sopra costituiscono inadempienze che danno luogo alla
risoluzione di diritto i casi di: mancato inizio dei lavori, sospensione o
ritardo nell’inizio o nell’esecuzione degli stessi, cattiva esecuzione dei lavori
a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, 0 comunque l'inosservanza
degli obblighi e delle prescrizioni previsti dal presente capitolato, purché
contestati all’Appaltatore mediante fax, telegramma o raccomandata come
previsto nel secondo comma del presente articolo.

L'’Amministrazione Appaltante si riserva la facolta di rescindere, a suo
insindacabile giudizio dal contratto in qualsiasi momento previo il
pagamento degli importi stabiliti all’art. 122 del regolamento di attuazione.

Art. 17

Danni dipendenti da forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da
eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali I'Appaltatore non avra
trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 139
del D.P.R. 554/1999 e dell’art. 20 del Capitolato Generale di Appalto. I
danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente,
appena verificatosi l'avvenimento ed in nessun caso, sotto pena di
decadenza, oltre i 5 giorni. In particolare nessun compenso sara dovuto
dall'’Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati
nell'art. 20 del Capitolato Generale.

Non saranno considerati danni di forza maggiore: gli smottamenti e le
solcature delle scarpate, i dissesti del corpo arginale, gli interramenti degli
scavi, gli ammaloramenti degli scavi causati da precipitazioni anche di
eccezionale intensita o geli.
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Sono altresi a carico dell’appaltatore i lavori occorrenti per rimuovere le
materie per qualunque causa scoscese negli scavi e per |'allontanamento
delle acque meteoriche e/o di infiltrazione dagli scavi.

La ditta appaltatrice per tutta la durata delle lavorazioni & responsabile
della messa in sicurezza idraulica di tutto il corso d’acqua e\o di tutte le
aree su cui avvengono i lavori. Eventuali danni dovuti a soggezioni
idrauliche in generale ivi comprese quelle derivanti dalle acque meteoriche,
saranno imputati alla negligenza dell'Impresa appaltatrice che sara ritenuta
responsabile per il ripristino dei luoghi e per il risarcimento di eventuali
danni a persone e cose.

L'Appaltatore e tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente,
tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque &
tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

Art. 18
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre gli oneri di cui agli artt. 11, 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato
Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a
carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1) Le spese di stipulazione del contratto, comprese quelle di bollo e di
registro, i diritti di segreteria e le copie occorrenti;

2) Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta, una volta eseguiti i rilievi del
caso ed effettuate le dovute misurazioni e valutazioni dello stato dei
luoghi, presentera un proprio computo metrico con misurazioni,
guantita ed eventuali osservazioni che la D.L. deve accettare per
scritto prima dell’inizio delle lavorazioni. Senza tale documentazione,
da presentarsi prima dell’inizio di ogni lavorazioni e per ogni lotto, le
lavorazioni NON possono avere inizio;

3) I'Impresa ha l‘obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di
esporre all’'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. L.L.
P.P. 1° Giugno 1990 n°1729/U.L. due cartelli di dimensioni non
inferiori di m 1,00 (larghezza) per m 2,00 (altezza) in cui devono
essere indicati I'Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi
dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei Lavori, dell’Assistente
del lavori, del coordinatore della sicurezza ed anche, ai sensi dell’art.
18 comma 6° Legge 55/90, i nominativi di tutte le Imprese
subappaltatrici e dei cottimisti con i relativi dati di iscrizioni all’A.N.C.,
come disposto al punto 3 del comma 32° dell’art. 18 della L. 55/90
nonché un cartello su ogni mezzo in movimento con su scritto
“"CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO -
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA
IDRAULICA DEI CENTRI ABITATI DI CAPRAIA FIORENTINA E
LIMITE SULL’ARNO —-RIO GUIDI E RIO RATTO - LOTTO 1”. Detti
cartelli dovranno essere rimossi alla ultimazione dei lavori;

4) Le spese per le attivita di collaudo, di cui all'art. 193 del D.P.R.
554/1999;
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

La ditta appaltatrice per tutta la durata delle lavorazioni € responsabile
della messa in sicurezza idraulica di tutto il corso d’acqua e\o di tutte
le aree su cui avvengono i lavori. Eventuali danni dovuti a soggezioni
idrauliche in generale ivi comprese quelle derivanti dalle acque
meteoriche, saranno imputati alla negligenza dell'Impresa appaltatrice
che sara ritenuta responsabile per il ripristino dei luoghi e per il
risarcimento di eventuali danni a persone e cose.

Durante tutta la durata della fase di scavo, posizionamento ed
infissione delle palancole, la Ditta Appaltatrice dovra adottare tutti i
magisteri per evitare danni alle abitazioni ed infrastrutture adiacenti al
corso d’acqua e per le quali, la Ditta sara ritenuta unica responsabile
sollevando completamente la Committenza e la Direzione Lavori da
ogni responsabilita.

Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per
I'occupazione temporanea delle aree pubbliche o private occorrenti per
le proprie esigenze di cantiere, strade di servizio, ed accessi e per
I'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di
materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e
per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. Sono escluse da
tale attivita le aree comprese nell’eventuale piano particellare di
occupazione allegato al progetto;

Ad espletare tutte le pratiche per i permessi necessari all’ottenimento
delle autorizzazioni necessarie alla chiusura di strade di qualunque
natura e categoria;

Ad espletare presso gli Enti competenti, tutte le pratiche necessarie
per la richiesta ed ottenimento delle spostamento dei servizi e
sottoservizi presenti ivi compresi il gas, le line elettriche, quelle in fibre
ottiche, il metano, le linee telefoniche, acquedotto e fognature, cavi e
condotti in pressione in generale e quant’altro presente il loco.

A mantenere, fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio,
tutte le opere realizzate con l'obbligo di eseguire la ripresa di eventuali
movimenti franosi, eliminare erosioni sul corpo arginale indotte da
eventi meteorici, eseguire eventuali ricariche della sommita del corpo
arginale fino a ripristinare la quota di progetto, eseguire eventuali
diserbi, sostituire tutte quelle parti che per incuria o mancata
sorveglianza dovessero comunque risultare danneggiate da
chicchessia;

A provvedere a tutti gli adempimenti e alle spese nei confronti di enti
ed associazioni tecniche che hanno il compito di esercitare controlli o di
rilasciare certificazioni di qualsiasi genere;

L'osservanza delle horme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle
assicurazioni compresa la Documentazione di avvenuta denuncia agli
Enti previdenziali, inclusa la cassa Edile, assicurativi ed infortunistici
entro 30 gg. dalla data del verbale di consegna e la trasmissione delle
copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva con cadenza quadrimestrale;
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

A fornire mezzi, apparecchi, strumentazione e tutti i necessari
accessori e mano d'opera per ogni prelevamento, prova ed esame o
controllo che potra venire richiesto, come anche a provvedere e a
sostenere ogni relativa spesa, per prove presso laboratori specializzati
che potranno venire richieste dall'appaltante, dalle competenti autorita
o che sono stabilite dalle leggi e norme vigenti in materia, sia durante
la esecuzione dei lavori sia posteriormente fino al collaudo;

La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati)
idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al
lavoro di ufficio della Direzione dei Lavori. I locali saranno realizzati nel
cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione dei
Lavori, la quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature
di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali
utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte
le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione;

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie,
ricoveri, spogliatoi, prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi
igienico-sanitari in numero adeguato (dove previsto dalle normative
vigenti);

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti,
dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono e fognature necessari per
il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei lavori, nonché le spese
di utenza e consumo relative ai predetti servizi;

La custodia del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di
"guardia particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982,
n. 646);

La salvaguardia funzionale e di esercizio delle infrastrutture pubbliche
(acquedotto, gasdotto, linee elettriche e telefoniche, reti di fognatura
comunali o private) che insistono nell'ambito dei lavori oggetto del
presente appalto;

La fornitura di particolari esecutivi ogni volta che si procede ad
apportare modifiche ai corsi d’acqua, anche di piccola entita e quando
si realizzano nuovi tratti;

Sara cura dell'Impresa materializzare dei capisaldi su ogni manufatto
od opera d’arte e consegnarne le monografie alla stazione appaltante
per eseguire i necessari controlli;

La redazione di tutti i calcoli di stabilita delle strutture (di fondazione
ed in elevazione) in conglomerato cementizio semplice o armato,
normale o precompresso, in muratura, nonché in ferro, per dette opere
I'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti
previsti dalla Legge n°® 1086 5/11/1971, L. 64\74, dal D.L. MIN. LL.PP.
14/2/1992 ed ogni altra normativa vigente;

Prima di eseguire le opere I'lmpresa dovra presentare in triplice copia i
calcoli statici e i relativi elaborati grafici firmati da un Ingegnere
regolarmente iscritto all'albo professionale, assumendo con cio la
responsabilita piena e incondizionata del progetto stesso e della sua
esecuzione, senza che tale responsabilita possa essere diminuita
dall'esame e dall'approvazione dell'Amministrazione. Dovra inoltre
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

depositare la documentazione presso gli Organi competenti, con le
modalita e rispettando i termini previsti per legge prima
dell'esecuzione dei lavori;

Le spese per il prelevamento di campioni per le prove sui materiali da
eseguirsi presso gli istituti accreditati sempre a carico dell'impresa
appaltatrice;

Le prestazioni e spese relative all’espletamento di tutte le procedure
tecniche, amministrative ed economiche per addivenire al
trasferimento dei beni immobili, da occupare in via definitiva per
I'esecuzione dei lavori in oggetto, spese tecniche per frazionamenti.
Esse comprendono altresi tutte le procedure attinenti all’occupazione
d’'urgenza temporanea ed ai rilievi necessari all’acquisizione dei terreni
ed edifici esistenti , sulla base di apposito decreto del Sindaco del
Comune in cui ricadono i terreni interessati, decreto che sara emesso
dietro richiesta dell’Amministrazione Appaltante con riferimento al
piano particellare di esproprio annesso alla perizia. Le prestazioni
comprendono anche le spese per lindennita di occupazione
temporanea per tutti gli atti catastali (terreni e fabbricati) sia che si
rendano necessari prima o successivamente al passaggio al demanio.
L'impresa ricevera il rimborso delle somme anticipate per espropri e
spese tecniche di frazionamento a presentazione di fattura fino ad un
massimo delle cifre indicate nel quadro economico generale e relative
a Espropri, maggiorazioni di legge e spese tecniche per frazionamento.
Il piano particellare di esproprio € documento da porre in visione alle
imprese concorrenti. I dati sono indicativi e pertanto spetta all'impresa
concorrente verificare, la quantita dei terreni da espropriare sulla base
del progetto da realizzare, la qualita delle colture, la consistenza degli
edifici, la presenza di soprassuoli ed i prezzi di acquisizione;

Le spese per la fornitura di fotografie in formato digitale delle opere in
corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che
saranno volta per volta fissati dalla Direzione dei Lavori;

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi,
pubblici o privati, che venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori,
provvedendosi a proprie spese, sia con opportune opere provvisionali,
che con opere nuove;

Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei
tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e cio
secondo le particolari indicazioni della Direzione dei Lavori, e in genere
I'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al nuovo codice della
strada;

La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali
e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i
passaggi pubblici e privati e la continuita dei corsi d'acqua;
L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei
cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione
preventiva di esse dalla sede dei lavori e dalle opere e dalle cave di
prestito;

14



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

La realizzazione di cavedoni e loro rimozione, ovvero tutte le altre
opere provvisionali che si rendessero necessarie per la esecuzione dei
previsti rivestimento d’alveo delle sezioni di canali di bonifica;
I'ITmpresa dovra segnalare all’Ufficio appaltante ogni 10 (dieci) giorni
la media degli operai impiegati , le giornate di lavoro effettivo, la
percentuale di avanzamento dei lavori con indicati i corsi d’acqua
interessati ai lavori in corso e i tratti di alveo sistemati, le eventuali
sospensioni e riprese di lavori stessi; in caso di inadempienza
I’Amministrazione potra procedere ad una detrazione sulla rata di
acconto, detrazione che costituira apposita garanzia per I'adempimento
dell’obbligo suddetto; sulla somma detratta non saranno corrisposti
interessi;

La adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire
la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Ogni pit ampia responsabilita in caso di infortunio, ricadra, pertanto,
esclusivamente sull'Impresa;

Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei
lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche e private od a persone,
restando libere ed indenni I'Amministrazione appaltante ed il suo
personale;

L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione dei Lavori ed al
personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei
cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli,
le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato;
L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte, affidatarie
di lavorazioni connesse ai lavori in argomento ed al relativo personale
dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché |'uso parziale o totale di
ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di
sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente
all'esecuzione dei lavori o delle forniture eventualmente scorporate;

Il ricevimento di materiali e forniture eventualmente escluse
dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia,
garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto
espletamento di tali operazioni;

La custodia di opere eventualmente escluse dall'appalto eseguite da
Ditte diverse per conto delllAmministrazione o della stessa
direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per
negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai
lavori da altri compiuti;

La consegha e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo
accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere
sottoposte a collaudo;

Lo sgombero e la pulizia del cantiere con la rimozione di tutti i
materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature, gli impianti
esistenti, etc..., a lavori ultimati e prima del collaudo, secondo
disposizioni della Direzione dei Lavori;
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40) La conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli
oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente
si rinvenissero durante la esecuzione dei lavori, che spetteranno di
diritto allo Stato;

41) L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi
specificati sia nel presente articolo, a titolo esemplificativo, quanto in
tutti gli altri del presente Capitolato, ha tenuto conto nello stabilire la
propria offerta in sede di gara. Non spettera quindi altro compenso
all'lmpresa qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni
nei limiti stabiliti dall'art. 10 del Capitolato Generale ed anche quando
I'Amministrazione, nei limiti concessole dagli artt. 11 e 12 del
Capitolato Generale, ordinasse modifiche le quali rendessero
indispensabile una proroga del termine contrattuale.

Art.18 bis

Oneri particolari a carico dell’Appaltatore

I tratti di corso d’acqua su cui saranno eseguiti gli interventi di controllo
chimico della vegetazione o di smaltimento a discarica per rifiuti speciali
saranno preventivamente indicati dalla Direzione Lavori.
Prima dell'inizio dei lavori I’Appaltatore dovra verificare presso tutte le
amministrazioni locali I'esistenza o meno di norme vincolanti per
I'esecuzione di trattamenti e dovra acquisire i seguenti pareri e/o
autorizzazioni:
Amministrazione Comunale;
Amministrazione Provinciale;
A.R.P.A.T. competente per territorio;
A.S.L. competente per territorio.

L'Appaltatore provvedera a mettere idonei cartelli di avviso in prossimita
delle aree trattate.

Art. 19
Responsabilita dell'Appaltatore

Sara obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori, tutti i
provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumita degli operai,
delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a
beni pubblici e privati.

L'Impresa accetta che I'Amministrazione possa ordinare per lo stesso
argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur
restando in ogni caso I|'Impresa unica e piena responsabile di ogni
eventuale danno alle persone e alle cose, sollevando I'Amministrazione ed il
personale di questa compresa la Direzione dei Lavori ed i suoi componenti,
da qualsiasi responsabilita.

L'Impresa si obbliga pertanto a rilevare I'Amministrazione e chi per essa,
compresa la Direzione dei Lavori ed i suoi componenti, da ogni qualsiasi
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azione, pretesa e molestia da parte di terzi che abbia comunque origine
dalla esecuzione dei lavori 0 siano comunque in connessione con gli stessi.
L'Appaltatore e I'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in
conformita alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e
parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di
legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, la presenza nei cantieri
del personale di assistenza e sorveglianza, la eventuale approvazione di
opere e disegni e qualunque altro intervento devono intendersi
esclusivamente connessi con la miglior tutela delllAmministrazione e non
diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo
assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il
maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

L'Impresa € obbligata all'osservanza, oltre che delle disposizioni e norme
dei documenti contrattuali, delle "norme" riguardanti i materiali da
costruzione e le opere in conglomerato cementizio, nonché di tutte le
norme tecniche comunque relative ai lavori svolti (norme relative alle
costruzioni, norme CEI, ENPI, norme tecniche, relative alla costruzione e
realizzazione degli impianti compresi nell'appalto, oltre che ogni norma di
legge che disciplina sotto qualsiasi profilo lo svolgimento delle attivita
dell'Impresa nel corso dell'appalto).

In sostanza I'Impresa € tenuta a garantire al Committente il rispetto di
tutte le norme, di qualsiasi grado e fonte normativa, applicabili in relazione
all'esecuzione dell'appalto.

L'Impresa €& anche obbligata all'osservanza delle norme di legge
eventualmente emanate durante l|'esecuzione delle opere dalle Autorita
statali, regionali, provinciali, comunali aventi giurisdizione suoi luoghi delle
opere da eseguire.

L'Impresa terra indenne il Committente da ogni responsabilita, anche verso
gli utenti pubblici e privati di disservizi in genere, per danni derivati, anche
in minima parte, dal mancato rispetto delle norme che |'Impresa &
obbligata ad osservare o comunque dalle modalita di esecuzione dell'opera
realizzata.

Durante tutta la durata della fase di scavo, posizionamento ed infissione
delle palancole, la Ditta Appaltatrice dovra adottare tutti i magisteri per
evitare danni alle abitazioni ed infrastrutture adiacenti al corso d’acqua e
per le quali, la Ditta sara ritenuta unica responsabile sollevando
completamente Ila Committenza e Ila Direzione Lavori da ogni
responsabilita.

Il rispetto della normativa non esime |'Impresa dalle proprie responsabilita
per |I'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Art. 20
Anticipazioni

Vale quanto previsto dall’art. 113 del Regolamento di Attuazione.
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Art. 21

Piano di sicurezza

L'Appaltatore dovra consegnare all'ente appaltante, entro 30 giorni dalla
data di adozione del provvedimento che determina I|'aggiudicazione
definitiva e comunque prima della consegna dei lavori, la seguente
documentazione:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome
dell’'appaltatore e le relative responsabilita nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 494/96, e dal D. Lgs,. 163/2006 -
Detto P.0.S. conterra tutto quanto previsto per legge in materia ivi
compreso tutto cio che riguarda leggi, emendanti, circolari e quant’altro
stabilito a livello regionale.

Il piano di sicurezza e di coordinamento nonché il piano di sicurezza

operativo formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore sono causa di

risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle

cause di risoluzione & demandata all’art. 136 del D.Lgs. 163/2006. La
vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza & affidata al Direttore del
cantiere e al coordinatore della sicurezza. L'appaltatore puo, inoltre, prima
dell'inizio dei lavori o anche in corso d’opera, presentare al coordinatore per

I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di

sicurezza e di coordinamento elaborato dall’ente appaltante, ai sensi

dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

L'Appaltatore si impegna altresi, ad adeguare il piano alle prescrizioni

imposte dalla Direzione Lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni

momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del
piano, senza che cido comporti ulteriori oneri per I'ente committente.

Gli oneri per la sicurezza verranno contabilizzati nel SAL finale in un unica

soluzione.

L'appaltatore € obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve ed

eccezioni, il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano generale di

sicurezza ove previsto predisposti dal coordinatore in fase di progettazione

e messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante ai sensi del D.

Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione una piu proposte motivate di integrazione al Piano di Sicurezza

e di coordinamento, nei seguenti casi:

- Per adeguarne i contenuti alla proprie tecnologie ovvero quando ritenga
di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori 0 a
rilievi da parte degli organi di vigilanza;
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- Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

Art. 21 bis
Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori
ed al coordinatore in fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’Art. 21, previsto dall’Art.
4, comma 1, lettera a) e dell’Art. 12, del decreto legislativo 494/96 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 ter

Osservanza ed attuazione del Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
all’Art. 3 del decreto legislativo 626/94, con particolare riguardo alle
circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e dell’allegato IV
del decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.
L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima
dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o
del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria artigianato
ed agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi di lavoro applicati ai
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi,
previdenziali e contrattuali.

L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra di loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria o capogruppo. Il
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate dell’esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza ed i piani operativi fanno parte integrante del contratto
di appalto. Le gravi o ripetute inosservanze o violazioni costituiscono causa
di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 5 del decreto legislativo 494/96
e successive modifiche ed integrazioni.

I piani operativi devono contenere e contemplare il coordinamento di
eventuali lavoratori autonomi a servizio della ditta.
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Art. 21 quater

Inosservanza delle norme di sicurezza.

In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore delle norme di sicurezza, i
pagamenti delle relative somme non saranno effettuati fino a quando il
coordinatore ne attesti l'osservanza. Il coordinatore in fase di esecuzione
intimera all’appaltatore di mettersi in regola e, in caso di ulteriore
inosservanza, egli attivera le misure previste dall’/Art. 5 del decreto
legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di inosservanza di quanto previsto nel Piano di Sicurezza, il
coordinatore procedera a determinare le somme relative che verranno
scomputate e detratte dall'importo ad esse dovuto.

Art. 22

Espropriazioni - Servitu - Occupazioni temporanee

Le procedure per le occupazioni temporanee e definitive (espropriazioni)
delle aree interessate dalle opere saranno svolte a cura e spese
dell’appaltatore oltre alle pratiche presso Amministrazioni ed Enti per:
permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, opere di presidio, occupazioni
temporanee di suoli pubblici o privati, espropriazioni (in base all’art. 324
della legge sui lavori pubblici, trattandosi di lavori in concessione secondo
la legge n° 80 del 1987 devono essere osservate le norme dell’art 359 della
legge predetta sui lavori pubblici degli artt. 8 e 63 del regolamento n°
350/1895 e art. 21 del capitolato generale approvato con D.P.R. n° 1063
del 1962), frazionamenti, interruzioni provvisorie di pubblici servizi,
attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, recupero materiale di
risulta, sia esso legname che materie inerti in genere nonché le spese ad
esso relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni.

I decreti di espropriazione e di asservimento saranno richiesti in tempo utile
perché siano emessi entro e non oltre il termine di ultimazione dei lavori, il
medesimo termine varra anche nel caso di trasferimento dei beni per
compravendita e di acquisizione di diritti.

Gli indennizzi o i risarcimenti che fossero dovuti a causa della protrazione
del termine sopra previsto saranno a carico dell'appaltatore.

Sono inoltre a totale carico dell'lmpresa tutte le pratiche ed oneri, ivi
comprese le indennita per danni di qualsiasi genere e per perdita di frutti
pendenti, connessi con le occupazioni temporanee, al di fuori delle aree da
espropriare o da asservire; per formazione di cantieri, strade provvisorie e
piste di servizio, per deviazioni temporanee di corsi d'acqua e di strade
(eccettuate solo quelle eventuali di strade statali provinciali e comunali
imposte dalle Amministrazioni interessate in corrispondenza degli
attraversamenti di progetto), per cave di prestito, aree di deposito e
scarico, ed, in genere, per ogni altra necessita a carattere temporaneo.
Sono a totale carico dell'impresa appaltante le prestazioni e spese relative
all’'espletamento di tutte le procedure tecniche, amministrative ed
economiche per addivenire al trasferimento dei beni immobili, da occupare
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in via definitiva per l'esecuzione dei lavori in oggetto, spese tecniche per
frazionamenti. Esse comprendono altresi tutte le procedure attinenti
all’'occupazione d’'urgenza temporanea ed ai rilievi necessari all’acquisizione
dei terreni ed edifici esistenti , sulla base di apposito decreto del Sindaco
del Comune in cui ricadono i terreni interessati, decreto che sara emesso
dietro richiesta dell’Amministrazione Appaltante con riferimento al piano
particellare di esproprio annesso alla perizia. Le prestazioni comprendono
anche le spese per l'indennita di occupazione temporanea per tutti gli atti
catastali (terreni e fabbricati) sia che si rendano necessari prima o
successivamente al passaggio al demanio. L'impresa ricevera il rimborso
delle somme anticipate per espropri e spese tecniche di frazionamento a
presentazione di fattura fino ad un massimo delle cifre indicate nel quadro
economico generale e relative a Espropri, maggiorazioni di legge e spese
tecniche per frazionamento. Il piano particellare di esproprio € documento
da porre in visione alle imprese concorrenti. I dati sono indicativi e pertanto
spetta all'impresa concorrente verificare, la quantita dei terreni da
espropriare sulla base del progetto da realizzare, la qualita delle colture, la
consistenza degli edifici, la presenza di soprassuoli ed i prezzi di
acquisizione.

Gli atti definitivi saranno a carico e spese dell’lEnte Appaltante tramite
convenzione con uno studio notarile.

Art. 23
Subappalto e cottimo

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché rappresentino
solo parte dell’intera opera € regolato da quanto previsto nell’Art. 30 del
D.P.R. n. 34/2000, e dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 ed comungue &
autorizzato dall’ente appaltante a condizione che I’Appaltatore provveda:

a indicare all'atto dell’offerta, o all'atto dell’affidamento in caso di
varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo;

- a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori

diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta;

- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’ente
appaltante, che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta,
termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi,
trascorso il quale senza che |'ente abbia provveduto, |'autorizzazione

s'intende concessa; a stipulare il contratto di subappalto dopo
I'autorizzazione;
- a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima

dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando
alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile, con |'Impresa affidataria del
subappalto, nonché la certificazione accertante il possesso dei requisiti
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previsti dal successivo punto; a individuare quali subappaltatori o
cottimisti esclusivamente imprese iscritte all’Albo Nazionale dei
Costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso
dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione
vigente, & sufficiente l'iscrizione alla Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato, nei confronti delle quali non sussistono alcuni
dei divieti di cui all’art. 10 della legge 10 maggio 1965 n. 575;

- a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei confronti dei subappaltatori, copie delle fatture quietanziate relative
ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute
di garanzia effettuate; a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con
un ribasso non superiore al 20%;

- ad inserire nei contratti con i subappaltatori o i cottimisti una clausola
che espressamente vieti |'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;

- a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato
il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona per cui svolgono i
lavori;

- a trasmettere all’ente appaltante prima dell’inizio dei lavori eseguiti
dall'appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed
infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica;

- a trasmettere periodicamente all’ente appaltante copia dei versamenti
contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva trasmessigli
dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre che i propri;

- a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato
dall’appaltatore;

- a garantire che nei cartelli esposi all’esterno del cantiere siano indicati
anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati
previsti dal comma 3 n. 3) dell’art. 18 della legge 55/90 e successive
modificazioni ed integrazioni;

- il subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori salvo che per
la fornitura per posa in opera di impianti e di strutture speciali che
verranno individuati con successivo regolamento; in tali casi il fornitore
o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui
all’art. 18, comma 3, n. 5) della legge 55/90 e successive modificazioni.

L'appaltatore € responsabile della verifica dell'idoneita tecnica professionale

delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 7

comma 1 lettera a del D.Lgs 626/94 e deve promuovere la cooperazione

ed il coordinamento tra imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per

I'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto ai sensi dell’art. 7 comma 3 d

del D.Lgs 626/94.
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Qualora si verificassero carenze o gravi inadempienze nell’esecuzione dei
lavori I'appaltatore resta responsabile in ordine alle verifiche poste a suo
carico.

Il subappaltatore ed i lavoratori autonomi sono tenuti all’'osservanza del
piano generale di sicurezza, del piano di sicurezza e coordinamento e del
piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di
dettaglio per quanto riguarda le scelte di loro competenza.

Il contratto stipulato tra |'‘appaltatore e l'appaltante entra a far parte
integrante dei contratti stipulati fra appaltatore e i subappaltatori.

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza si applichera
quanto previsto dall’Art. 21- quater.

La violazione delle prescrizioni suddette comporta |'applicazione a carico
dell’Appaltatore, del Subappaltatore o dell’Affidatario del cottimo delle
sanzioni penali e pecuniarie previste dalle disposizioni suddette; inoltre il
Consorzio pu0 chiedere in questo caso la risoluzione del contratto di
appalto.

Art. 24
Revisione prezzi

Per quanto inerente la Revisione Prezzi vale quanto disposto dall’art.133
comma 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006

Art. 25
Prezzi per lavori non previsti od eseguiti in economia

Per I'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano
stati convenuti i prezzi corrispondenti, o si procedera a concordamento dei
nuovi prezzi, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e
provviste fornite dall'Impresa o da terzi.

Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante
intendesse fare eseguire in economia, I'Impresa avra l'obbligo di impiegare
proprie maestranze e mezzi d’'opera nonché di acquistare materiali vari che
gli verranno compensati in base ai prezzi unitari di cui all’elenco prezzi di
progetto.

Il ribasso d'asta medio offerto in sede di gara si intende applicato ai soli
prezzi di noli di mezzi d'opera e materiali.

Art. 26
Dichiarazione relativa ai prezzi

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che I'Appaltatore, prima di adire
all'appalto, abbia diligentemente visitato le localita e si sia reso esatto
conto dei lavori da eseguire, dei luoghi delle discariche, delle cave per
I'estrazione dei materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere
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acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa
occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte e secondo le
prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

In conseguenza il ribasso sui prezzi offerto in sede di gara e sotto le
condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale si intende
valutato dall'Impresa come remunerativo in termini di utili e di spese
generali, in quanto comprensivo di:

a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali,
perdite, sfridi, ecc...., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a
pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada.

b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di
attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali,
per infortuni ed accessori di ogni specie.

c) Per i noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari ed i mezzi
d'opera, pronti al loro uso.

d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni
specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego,
indennita di cave e discariche, di passaggi, di depositi, di cantiere, di
occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisionali, nessuna
esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc... e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri
tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte

del contratto e del presente Capitolato Speciale, s'intendono accettati

dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e

quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle fornitura ed

indipendenti da qualsiasi eventualita, salvo applicazione di leggi che
consentono la revisione dei prezzi contrattuali.

Con la firma del contratto I'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella

determinazione dei prezzi I'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di

quanto pud occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola

d'arte, di tutti gli oneri e condizioni previsti nel presente Capitolato, nonché
del proprio beneficio.

Art. 26 bis

Provvedimenti in caso di inadempienza dell'impresa

Nel caso in cui I'Impresa manchi in qualsiasi modo all’ladempimento dei
patti contrattuali, I'Amministrazione appaltante, a suo insindacabile
giudizio, si riserva ampia facolta di provvedere d’ufficio, in tutto o in parte,
alla esecuzione dei lavori ed anche di rescindere immediatamente il
contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista nel
contratto d'appalto (art.1456 del Codice Civile), mediante denuncia da darsi
con semplice lettera raccomandata, telegramma o fax e senza bisogno di
messa in mora e cid senza che la stessa Impresa possa accampare pretese
di alcuna sorta, all'infuori del diritto al pagamento dei lavori eseguiti ed
accettati dalla Direzione dei Lavori.
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Art. 26 ter

Comportamento dell'impresa nei confronti di terzi

Durante l’'esecuzione dei lavori I'Impresa e tenuta, nei confronti di terzi
soggetti, sia pubblici che privati, ad assumere un comportamento consono
alle comuni regole dell’educazione ed al rispetto comunque del buon nome
del Consorzio.

Nel caso in cui sorgano contestazioni sul buon andamento dei lavori da
parte di terzi, in particolare dai proprietari dei terreni adiacenti, I'Impresa &
tenuta ad informare immediatamente la Direzione dei Lavori, evitando di
prendere alcuna iniziativa che possa recare pregiudizio ai lavori stessi.
Eventuali danni causati dall'inadempienza degli obblighi di cui sopra
saranno quantificati ed addebitati all'Impresa appaltatrice.

Art. 26 quater
Definizioni di controversie

La definizione di eventuali controversie tra |'impresa aggiudicataria e
I’Amministrazione Appaltante dovra avvenire secondo le procedure indicate
agli artt. 239, 240 e 241 del D.Lgs. 163/2006.
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