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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIONE GIORNI SETTIMANE
1| 2| 3| 4| 5| 6 7 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31
e Ricerca impianti linee elettriche gas tubazioni etc. e distacco 3
e Recinzione di cantiere e cartellonistica 5
e Servizi igienico assistenziali di cantiere 1
e Impianto elettrico e di messa a terra 1
e Impianto idrico 1
o Installazione delle altre attrezzature 1
¢ MANUFATTO A BOCCA TARATA IN C.A.
= Scotico 1
=  Scavi 2
= Fondazioni setto murario 7
= |nizio montaggio ponteggio 2
= Strutture in elevazione 15
= Riempimenti in stabilizzato intasato in cls 5
= Riporti 15
= Arginature 15
= Rivestimenti in pietra 5
= Posa in opera di scogliere 5
= Smontaggio servizi ed attrezzature 1
= Smontaggio del ponteggio 1
o ARGINATURE
= Scotico 1
=  Scavi 15
= Posa in opera scogliere 5
= Manufatti di sfioro e di restituzione 10
= Riporti 10
= costipamento 5
o SCATOLARI
= Tagli asfaltature 2
= Demolizioni 7
=  Scavi 7
= Fondazioni in c.a. 15
= Posa in opera scatolari di scatolari in c.a. 15
= Riempimenti 5
= Fondazioni stradali 5
= Massicciate stradali 5
= Binder 7
=  Tappeti 5
e Opere averde 8
Smontaggio servizi e attrezzature 2




